

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB ÖA 013-25 CR	12.03.2025
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Falkenbergsweg 5	Lüftung	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 06.03.2025

Aus den Besonderen Vertragsbedingungen geht hervor, dass bereits am 01.05.2025 mit der Ausführung der Leistung zu beginnen ist.
 Aus unserer Sicht ist der Zeitraum zu kurz gefasst für die Anfertigung der Montageplanung und anschließenden Materialdisposition (Bindefrist 28.04.2025).
 Wir bitten sie um die Bereitstellung eines detaillierten Ablaufplanes.

Antwort vom 10.03.2025

Die Arbeiten in den Geschossen sollen bis Ende Juli 2025 beendet sein, damit der Nutzer einziehen kann. Insofern die Lieferzeiten der Lüftungsgeräte keine Fertigstellung bis Ende Juli 2025 zulassen, können Montagearbeiten ebenfalls noch im August 2025 in der Technikzentrale stattfinden. Mit Beantwortung der Frage vom 06.03.2025 wird der Ablaufplan „F1_Ablaufplan.pdf“ über die Nachrichtenfunktion des Bieterassistenten der eVergabe zur Verfügung gestellt.

Frage 2 vom 12.03.2025

Bitte lassen Sie uns Kontaktdaten zwecks Absprache eines Besichtigungstermins zukommen.

Antwort vom 12.03.2025

Allen Bietern wird gleichbehandelnd eine Besichtigung vor Ort ermöglicht.
 Wenn Sie einen Vorort-Termin wünschen, wenden Sie sich bitte über die Bieterkommunikation der eVergabe an uns.
 Die Besichtigungstermine sind mit der jeweiligen Kontaktperson im Vorfeld abzustimmen. Die Kontaktperson muss den Bieter bzw. seine Vertreter bei Ankunft auf dem Schulgelände in Empfang nehmen.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.